PLAN DE TRABAJO

Este Documento enlista las acciones solicitas por la empresa y sirve de guía para que ambas partes consideren la serie de requerimientos a desarrollarse

Actividades previas al desarrollo

Respaldo de la información productiva

Creación de nuevo entorno en la nube

Actividades a desarrollar

- 1.- El sistema deberá ser capaz de permitir a todos crear una requisición
- 2.- El sistema permitirá el envío de correos electrónicos para notificar que hay nueva requisición
- 3.- habrá tres aprobadores de requisiciones
- 4.- la requisición quedara aprobada en base al primero que haga la aprobación o rechazada en caso de que así sea.
- 5.- Al momento de generar requisición el requisitor deberá seleccionar el centro de costos
- 6.- cada requisición generara un folio en base a la nomenclatura y consecutivo proporcionados en los correos.
- 7.- las órdenes de compra pasaran por un proceso de aprobación donde se aprobara o se rechazara no habrá retornos para convertir la OC (orden de compra) a requisición.
- 8.- el sistema deberá controlar entradas y salidas de almacén
- 9.- mantendrá un inventario consultable en línea (inicial y actual)

La estimación de tiempo

Para este desarrollo son 15 días hábiles, se propone hacer revisiones semanales para ver el avance y corregir detalles que solicite el cliente, se proponen dos revisiones semanales, una vez concluido los ajustes del sistema se subirán a un ambiente de test y si el cliente está de acuerdo con la funcionalidad se pasara a producción sustituyendo el actual sitio web.

El inicio del desarrollo seria en caso de ser aprobado el día 11 de junio del 2016 y finalizaría el día 25 del presente año, reiterando las revisiones los días 18 y 25 de junio.

Costos

El costo de este desarrollo sería de \$12,000 pesos cubriendo las actividades de la siguiente forma,

Adecuaciones al modelo de datos (base de datos)

Adecuación de código fuente

Publicación en ambiente de test o productivo

Los costos deberán cubrirse en tres partes:

\$4,000 al momento del inicio del proyecto

\$4,000 al ajustarse los detalles que salieran de la primera revisión

\$4,000 al implementarse a producción cuando ya todo este ok